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Investiční činnost podniku představuje specifickou oblast jeho celkové aktivity, která 
je zaměřena především na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného investičního majetku.  
Finanční řízení a rozhodování o investicích je nedílnou součástí všech aktivit podnikového 
managementu. Vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, kde je nesmírně důležité 
finanční zdroje vynaložit  efektivně a hospodárně. Z dlouhodobosti těchto investičních 
procesů vyplývá, že jde o činnosti spojené s vysokým rizikem vyplývajícím především ze 
změn v okolí. Zároveň jsou investiční procesy nerozlučně spjaty s dlouhodobým rozvojem a 
strukturálními změnami v podniku.  
 
Jedním z důležitých úkolů controllingu investic při podpoře řízení podniku 
v rozhodování o investicích je vývoj systému plánování a kontroly a odpovídajícího 
informačního systému. S ohledem na strategická a operativní hlediska musí oddělení 
investičního controllingu odvodit potřebu investic, vytvořit konkrétní návrhy na investice a 
dezinvestice a sestavit investiční rozpočet. Po ukončení procesu realizace investičního 
projektu je velice důležité, aby se celý projekt analyzoval a výsledky, jak pozitivní, tak i 
negativní, byly použity pro budoucí rozhodování u dalších podobných projektů.   
 
Každá investice je kapitálovým výdajem, proto by měla zajišťovat návratnost 
vložených finančních prostředků. Této návratnosti můžeme dosáhnout zvolením 
nejvýhodnější investiční strategie, to znamená určení efektivnosti investice při použití 
různých zdrojů včetně hodnocení různých investičních variant. Rozhodujícími kritérii pro 
posuzování investice jsou její výnosnost, rizikovost a doba splacení.  
 
V této diplomové práci budou použity nejznámější a nejpoužívanější metody 
hodnocení efektivnosti a návratnosti investice.  Hlavním cílem diplomové práce však zůstává 
návrh implementace investičního controllingu do organizační struktury podniku AL INVEST 
Břidličná, a.s. Dalším odvozeným cílem diplomové práce je podat vedení společnosti 













Z historického hlediska byl controlling zaveden v průmyslu jako koncepční inovace za 
využití velmi obvyklých nástrojů, jako jsou kalkulace nákladů, rozpočtování, jednoduché 
porovnání plán-skutečnost orientované na doložení výsledků. Controlling se jako systém 
doplňující a podporující řízení v podnicích, neziskových organizacích a v rostoucí míře, i 
když méně rychle, ve veřejné správě nadále bouřlivě vyvíjí. Důvodem jeho vývoje a rozvoje 
jsou neustále se měnící a narůstající vlivy vnitřního i vnějšího prostředí. K těmto vlivům patří 
rostoucí dynamika, větší konkurence, vyšší koncentrace spjatá se širší internacionalizací, 
výměna manažerů apod. Doplnění řízení controllingem bude mít proto i v budoucnu veliký 
význam a přesune se do dalších oblastí. 
     
2.1.1 Vymezení pojmu controlling 
 
Controlling je nová oblast metod řízení. Představuje zásadní změnu v přístupu 
k hodnocení ekonomické efektivnosti, rozborům a plánování oproti tradičním pojetím. 
Znamená umět se podívat na realitu firmy nezaujatě a realisticky.  
 
S pojmem controlling jsou spjaty různé představy. Odvozuje se z kmene slova 
„control“. Ve slovesném tvaru má pojem význam vést, řídit, regulovat (1); vládnout, 
spravovat (2); obsluhovat, ovládat, kontrolovat (3). Ve jmenném tvaru má význam kontrola, 
zkouška, nutnost, dozor, přezkoušení, moc, rozkaz, násilí, omezení, vedení, zdrženlivost. 
V angloamerické nauce o managementu představuje controlling vedle plánování, 
organizování atd. ústřední funkci managementu. Controllingem v tomto pojetí by se měly 
zabývat řadové instance všech stupňů hierarchie, není výlučně činností controllerů. Úspěšný 
controlling zajišťuje rozpoznání potenciálních a aktuálních odchylek od plánu a po 
několikaletém průběhu cyklů nebo fází i jejich odstranění managementem. Tím je control 
výsledkem  procesu controllingu v americkém smyslu.1) 
 
___________________________________________ 
1)  ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. s.77, 78 




2.1.2 Organizace controllingu 
 
Určení organizační podoby controllingu je situačně vyvozeno ze strategických zadání 
podniku. Základní otázkou je, zda mají být úlohy controllingu plněny ve vlastních 
podnikových organizačních útvarech, nebo zda je také možné je vyřizovat „na vedlejší 
úvazek“, eventuálně je rozdělit na více útvarů.2) 
 
Existují faktory, které ovlivňují vhodnou volbu organizace controllingu:3) 
1. Potřeba inovace: S množstvím nevyřešených problémů a s rozsahem organizačních změn 
při zavádění controllingu roste význam organizačního začlenění controllingu.  
2. Velikost podniku: Samostatné útvary controllingu mají tendenci vznikat s rostoucí 
velikostí podniku. Veliké podniky mají útvary controllingu s mnohými odděleními, která 
zasahují dovnitř celého podniku. 
3. Komplexnost: Čím jsou problémy v podniku a jeho okolí komplexnější a je třeba je řešit, 
tím větší je význam koordinační a integrační funkce controllingu. 
4. Zásada: Charakter podnikových zásad (např. kultura řízení) ovlivňuje controlling, který 
slouží k doplnění dosavadního řízení.  
 
Uvedené faktory podléhají změnám v čase, a z tohoto důvodu se musí pravidelně 
přizpůsobovat i organizace controllingu. Reorganizační záměry se ve většině případů realizují 
bez problémů. Zde již totiž bylo učiněno základní rozhodnutí pro zavedení controllingu a 
neexistuje žádné nebezpečí, že celková koncepce ztroskotá. 
 
2.1.3 Vnitřní struktura controllingu  
 
Specializace uvnitř controllingu jsou jak v již existujících oddělení, tak také při nově 
vytvořených útvarech. Pod těmito controllery-specialisty se setkáváme především s těmito 
typy specializace: 4) 
- specializace podle činnosti; 
- specializace podle funkce; 
- specializace podle adresáta. 
 
_________________________________________ 
2)  ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.125 
3)  ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.128 
4)  ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.142 




V první skupině, specializace podle činnosti, jsou shrnuty jednotlivé výkony z celkového 
úkolu oddělení controllingu, vzniká např. controller pro: 
- podnikové plánování a tvorbu rozpočtu; 
- reporting (tvorba zpráv); 
- analýzu investic. 
 
Druhá skupina, specializace podle funkcí, vede ke zřízení: 
- controllera marketingu; 
- controllera materiálového hospodářství; 
ale též útvarů controllingu pro jiné podnikové profilové úkoly, jako je: 
- controller logistiky; 
- personální controller; 
- projektový controller. 
 
U specializace podle adresátů je třeba jmenovat především: 
- divizního controllera; 
- regionálního controllera (v mezinárodně působících podnicích).  
 
 
2.1.4 Úlohy controllingu 
 
Controlling musí splňovat informační a koordinační funkci na všech úrovních 
podnikového systému řízení. V zásadě máme tři úrovně podnikového řízení:5) 
 
- *ormativní podnikové řízení: normativní management se věnuje vytvoření obrazu, jak 
sám sebe podnik chápe, a sestavení žebříčku základních hodnot a určuje zásady chování 
podniku vůči pracovníkům, zákazníkům, dodavatelům, konkurenci, státu apod. 
- Strategické podnikové řízení: ve strategickém managementu jde o zajištění již 
existujících potenciálů  a o vytváření nových potenciálů úspěchu. Přitom je třeba překonat 
diskrepanci mezi aktuálními schopnostmi a již existujícím vybavením podniku zdroji na 
straně jedné a budoucími požadavky konkurence na straně druhé. 
- Operativní podnikové řízení:  úlohou operativního managementu je, aby pokud možno 
nejlépe využilo již existujících potenciálů úspěchu, jejich realizace v likviditě a zisku. 
 
Při vypracování oblastí úloh controllingu je třeba rozlišovat mezi rutinní činností 
(standardizovanými postupy) a mimořádnými záměry a úkoly (projektů a investic). Obě 
 
________________________________________ 
5) ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.211 




oblasti se dotýkají všech tří dimenzí managementu a vytvářejí normativní, strategické a 
operativní problémy. Tuto souvislost zobrazuje Obr. 2.1. 6) 
 
 
Obr. 2.1 – Oblasti úloh controllingu v systému řízení 
 
Efektivní a účinný controlling investic, projektů a procesů vyžaduje stejnoměrné 
zohlednění normativních strategických a operativních cílů a okolností. Vertikální aspekty 
controllingu tím poskytují, s ohledem na příslušný předmět plánování a řízení (tj. investice, 
které jsou předmětem controllingu, projekty a rutinní procesy), podstatný příspěvek 
k překlenutí rozhraní mezi třemi horizontálními rovinami plánování a jednání. Zvláštní 
význam má v rámci koordinační funkce controllingu propojení jednotlivých rovin pyramidy 
plánování a řízení. Proto musí controlling doplňovat vedení společnosti ve všech oblastech 
systému řízení informační a koordinační činností. Z toho vyplývají tyto oblasti úloh 
controllingu: 7) 
- určení smyslu (vize) a její uskutečnění; 
_________________________________________ 
6) ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.212 
7) ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.214 
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- plánování a vývoj strategie, 
- strategická dopředná a zpětná vazba; 
- plánování a řízení investic; 
- plánování a řízení projektů; 
- plánování a řízení procesů, týkající se rutinních činností; 
- operativní podnikové plánování a rozpočetnictví; 
- operativní dopředná a zpětná vazba (výpočet očekávaných hodnot) 
 
Tyto výše uvedené úlohy controllingu tvoří výchozí rámec pro znázornění procesů 
controllingu a používaných metod a nástrojů. Přes všechny oblasti podnikového systému 
řízení přejímá controlling úlohu informace vedení, která tím přistupuje jako důležitá oblast 
úloh k výše uvedeným dimenzím. 
 
 
2.2 I*VESTIČ*Í CO*TROLLI*G 
 
Controlling investic je ústřední částí podnikového plánování a dotýká se jak plánování 
v dlouhodobém horizontu, tak krátkodobých operativních plánů. S ohledem na strategická a 
operativní hlediska je třeba odvodit potřebu investic, vytvořit konkrétní návrhy na investice a 
dezinvestice a sestavit investiční rozpočet. Cílem investičního controllingu je podpora 
procesů řízení na všech hierarchických rovinách v oblasti investic. Investiční controlling 
nemůže provádět jen samotné plánování a vyhodnocování, ale musí být také součástí tvorby 
metodiky a rámců celého investičního procesu tak, aby probíhalo v souladu s podnikovými 
cíli. 
 
Aby mohl controlling investic splnit cíle podniku a tím též cíle controllingu 
v souvislosti s investicemi, je třeba odpovídajícím způsobem podpořit rozhodování, vytvořit 
směrnice a formovat postupy, vše v případě potřeby zdokonalovat a dohlížet na jejich 
dodržování. Controlling investic je ústřední součástí podnikového plánování a podnikového 
řízení orientovaného na výsledek a funguje jako průvodce celým průběhem investic. 




8) ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.400 




2.2.1 Investiční controlling ve strategické oblasti 
 
Investiční controller by měl mít oprávnění a popřípadě také spoluzodpovědnost za 
vypracování strategických návrhů na investice a dezinvestice. Může pracovat buď samostatně,  
anebo ve spolupráci s odborníky dané oblasti. Od investičního controllera se očekává, že 
předloží vhodné nástroje,  bude používat správné metody a interpretovat výsledky. Investiční, 
popřípadě desinvestiční strategie mohou vyplývat z analýzy portfolia, z vývoje na trhu, 
z opatření u konkurence apod. Při posuzování těchto zvolených investičních nebo 
desinvestičních strategií by měl controller informovat o důsledcích jednotlivých variant.  
 
Důležitou činností investičního controllera je provádění koordinace s celkovou 
finanční strategií firmy, aby byly zohledněny hlavní podnikové cíle rentability a likvidity. 
Soubor nástrojů pro tyto koordinační činnosti pochází z finančního controllingu a zahrnuje 
plánování bilanční struktury, finanční plánování a kontrolu, dlouhodobé rozpočtování a 
simultánní optimalizaci. Koordinace musí probíhat také mezi strategickým a operativním 
investičním plánování. Přitom se musí sladit potřeba kapacity a investice, technologie a 
výrobní program pro dlouhodobý strategický časový horizont.9)   
 
 
2.2.1.1 Investiční strategie 
 
Na základě stanovení investičních cílů je potřeba zvolit takou investiční strategii, která 
nám pomůže těchto cílů dosáhnout. Společnou charakteristikou níže uvedených strategií je 
minimalizování rizika.  
 
K základním typům investičních strategií patří: 10) 
- Strategie růstu hodnoty majetku – tato strategie je vhodná zejména v podmínkách vyšší 
inflace a je zaměřena na budoucí hodnotu podniku bez ohledu na průběžné výnosy 
z investice; 
- Strategie maximalizace ročních výnosů z investice – strategie se zaměřuje na vysoké 
výnosy z investice bez ohledu na případný pokles hodnoty majetku podniku; 
- Strategie minimalizace rizika – tato strategie představuje určité obětování jak vysokého 
zhodnocení, tak vysokých výnosů určité jistotě, že daných kompromisních hodnot bude 
dosaženo. Uplatnění této strategie je především v oblasti finančních investic; 
_________________________________________ 
9)  ESCHENBACH, R. a kol. [/i] Controlling.[/i] 2.vyd. Praha: ASPI, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1., s.404 
10) VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2.vydání. Praha: EKOPRESS, 2006. 465s. ISBN 80-86929-01-9. 




- Konzervativní strategie – strategie, kde vybíráme projekty bezrizikové nebo s malým 
stupněm rizika, ale na úrok menší výnosnosti; 
- Agresivní strategie investic – tato strategie preferuje projekty s vysokým rizikem, ale také 
s možností vysokých příjmů; 
- Strategie maximální likvidity investic – strategie dává přednost investicím, které jsou 
schopny rychleji se transformovat na peníze. 
 
2.2.2 Investiční controlling v operativní oblasti 
 
Operativní investiční plánování je úzce spojeno se strategickým investičním 
plánováním. Dochází zde k provázání strategických cílů a investičních strategií. Důsledky 
strategických opatření, která mají být uskutečněna v plánovacím horizontu operativního 
plánování, musí být konkretizovány v operativním investičním plánování. Vedle toho je třeba 
vzít v úvahu také ty investiční záměry, které slouží k zachování běžného provozu podniku. I 
při operativním investičním plánování musí být vazba na finanční controlling. Operativní 
investiční plán zahrnuje všechny investiční a dezinvestiční objekty ze strategického plánování 
a operativně nezbytné.  Také investiční controlling v operativní oblasti se zabývá činnostmi 
jako je výběr použití nástrojů investičního controllingu, zajišťování rozhodovacích informací, 
koordinační činnost, kontrolní aktivity a v neposlední řadě se může zabývat vybudováním a 
monitorováním systému projektového controllingu orientovaného na cíle.  
 
  
2.3 PLÁ*OVÁ*Í A ŘÍZE*Í I*VESTIC 
 
Podnikové investice jsou statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale jsou 
určeny k výrobě dalších statků v budoucnu. Můžeme je tedy chápat jako odloženou spotřebu 
za účelem získání budoucích výnosů nebo za účelem rozmnožení majetku a bohatství.  
Do těchto statků, tedy investičního majetku, můžeme zařadit dlouhodobý hmotný i nehmotný 
majetek, který je určen k používání ve vlastní činnosti podniku. Investice v době svého 
pořízení představují peněžní výdaje a do nákladů podniku vchází formou odpisů až při svém 
využívání. Nesprávně zvolená a zaměřená investice může podniku způsobit vážné finanční 
problémy a přivést podnik i k bankrotu.  
 
Bez investice se však podnik neobejde pokud se chce rozvíjet a obstát v konkurenci. 
Investování musí vycházet ze strategického podnikatelského plánu, který stanoví dlouhodobé 
cíle podniku. V dnešním tržním hospodářství však k hlavním podnikatelským  cílům patří 




maximalizace tržní hodnoty podniku a maximalizace zisku. Proto by těmto cílům měla být 
podřízena i investiční politika podniku. 
 
Mimořádně důležitou úlohu v kapitálovém plánování a investičním rozhodování hrají 
čas a riziko. Je tomu tak proto, že jde o kapitálově náročné operace s horizontem rozhodování 
minimálně přes 1 rok, průměrně 5 až 10 let. Investicemi se ovlivňují provozní výsledky 
hospodaření velmi citelně na několik let dopředu (zisk, rentabilita, likvidita); to vše dopadá na 
tržní hodnotu firmy (čistou současnou hodnotu firmy). Nejistota existuje jak vzhledem 
k částkám, tak vzhledem k časovému okamžiku, kdy se uskuteční odpovídající příjmové a 
výdajové platby. Vyžaduje se proto, aby controlling a controller odpovídajícím způsobem 
podpořili příslušné nositele rozhodování. 
 
2.3.1 Klasifikace investičních projektů 
 
Z důvodu správné volby metody sledování a hodnocení efektivnosti investičních 
projektů a stanovení řídící úrovně v podniku, která o investici rozhoduje, se investiční 
projekty klasifikují do několika skupin. Podle určené klasifikace dále volíme také ekonomická 
kritéria hodnocení. Investiční projekty lze klasifikovat z mnoha hledisek, uvádím tři základní 
hlediska:11) 
 
Z hlediska podnětu k investicím: 
- interní, vzniklé z podnikové potřeby, která ale může nabývat několik podob: 
 potřeba úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity; 
 potřeba umístění kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích tak, aby byly 
efektivně využívány; 
- externí, za účelem: 
 rozvoje a růstu – nové příležitosti trhu, nabídky nových kontraktů, nových technologií; 
 regulace slabých stránek – legislativně vynucené investice do ochrany životního 
prostředí nebo bezpečnosti práce. 
 
Z hlediska zachycení v účetnictví : 
- dlouhodobý hmotný majetek (nové stavby, výrobní zařízení, dopravní prostředky,…); 
 _________________________________________ 
11) SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.14 




- dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software,…); 
- dlouhodobý finanční majetek (vklady do investičních společností, dlouhodobé půjčky). 
 
Z účetního pohledu není investicí pořízení majetku, který má pořizovací cenu nižší 
než 40 000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku a nižší než 60 000 Kč u dlouhodobého 
nehmotného majetku, přičemž doba používání musí být delší než jeden rok.  
 
Podle vtahu k rozvoji podniku rozlišujeme investice: 
- obnovovací (nutné k prosté reprodukci stávajícího výrobního zařízení); 
- rozvojové (vedoucí ke zvýšení stávající schopnosti podniku produkovat a prodávat 
výrobky nebo služby); 
- regulatorní (musí být realizovány, aby podnik mohl dále fungovat např. z hlediska 
nutnosti přizpůsobit se nové legislativní úpravě). 
 
2.3.2 Plánování investic a investiční plán 
 
Plánování investic vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, hledá způsoby 
a cesty jak tyto cíle splnit, hledá zdroje pro zamýšlené investiční akce, sestavuje kapitálové 
rozpočty, hledá použití pro volné finanční zdroje, tj. vyhledává investiční příležitosti, hodnotí 
efektivnost investičních projektů a vybírá nejefektivnější z nich, hodnotí uskutečněné 
investiční projekty aj. 
 
Strategický podnikový plán (strategic business plan) zachycuje hlavní cíle podniku a 
je produktem vrcholového vedení podniku. K hlavním cílům patří oblast nových výrobků, 
rozšiřování dosavadního trhu, získávání trhu nového, snižování výrobních, správních, 
odbytových a jiných nákladů, hledání nových investičních příležitostí apod. Dominantním a 
obecným cílem většiny podniků je maximalizace hodnoty pro vlastníka či maximalizace zisku 
a právě těmto dvěma hlavním cílům by měla být podřízena i investiční politika podniku. 
 
Plán investic je tedy jednou ze složek podnikového plánování a jako takový je s ním 
také svázán. Jeho realizace musí být podpořena finančním plánem. Finanční plán je 
spojovacím článkem všech úrovní řízení a je zvykem položky všech plánů vykazovat tak, aby 
se mohly jejich efekty odrazit v plánu financí. Investiční plán v kontextu podnikového 
plánování je zobrazen v Obr. 2.2.12)  
 
_________________________________________ 
12)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.32 


























Obr. 2.2 Investiční plán v kontextu podnikového plánování 
 
 
2.3.3 Investiční rozhodování  
 
Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů manažerských rozhodnutí, 
protože důsledky rozhodnutí působí dlouhodobě na ekonomiku, prosperitu a stabilitu podniku. 
Na investiční projekty jsou také vynakládány velké finanční zdroje, se kterými můžou být 
spojeny i nemalé ztráty.  Základními nástroji investičního rozhodování jsou proto ekonomická 
kritéria hodnocení investičních projektů.  
 
 
Hodnocení a výběr projektů vyžaduje hodnocení jak po stránce investiční, tak i po 
stránce finanční. Tyto dvě oblasti spolu velice úzce souvisí. Investiční rozhodnutí se týká 
věcné a technické náplně projektu, což představuje například nový technologický proces, 
modernizaci strojního zařízení, pořízení nového hmotného majetku, ekologické investice 
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apod. Naopak finanční rozhodnutí představuje zvolení té nejvýhodnější varianty pro 
financování investičního projektu. Jedná se o velikost a strukturu zdrojů, ze kterých bude 
investice pořízena. Investiční a finanční rozhodování firmy nejsou vzájemně závislá, nicméně 
spolu těsně souvisí.  
 
Podněty k investicím mohou být přijímány jak zevnitř podniku, to znamená ze 
strategického plánování, nebo na základě neuspokojujících operativních řešení, tak i z vnějšku 
podniku, například prostřednictvím poradců, nebo z vývoje technologie apod. Pro další 
rozhodování je třeba popsat jednotlivé investiční záměry z hlediska jejich naléhavosti a 
ekonomického účinku. Základem pro realizaci investice je vždy kladné investiční rozhodnutí . 
 
 
2.4 PŘÍPRAVA  A  REALIZACE  PROJEKTU 
 
Kvalitní příprava investičních projektů je jedním z primárních předpokladů dosažení 
podnikatelského úspěchu v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Příprava projektů není 
snadná, neboť zahrnuje činnosti vysoce  náročné jak na potřebné znalosti, tak i na vynaložený 
čas. Vlastní přípravu a realizaci projektů, nebo-li investiční proces, můžeme rozdělit do čtyř 
základních fází: 13)  
 
1. Předinvestiční se skládá z: 
• identifikace projektů, jejímž cílem je nalézt potenciálně realizovatelné projekty, zjistit 
jejich základní parametry úspěšnosti a na jejich základě provést předvýběr; 
• selekce projektů, jejímž cílem je na základě velkého množství shromážděných údajů 
s větší přesností stanovit hodnotu projektů racionální metodikou; 
• vyhodnocení a případné rozhodnutí o realizaci. 
2. Investiční – cílem je zabezpečit podmínky pro úspěšný start investice. 
3. Provozní – zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice a případné reakce na nové 
podmínky. 
4. Dezinvestice – zabývá se ukončením provozu s minimálními náklady. 
5. Postinvestiční audit je etapou, která není pevně navázána na celý proces, ale její včasné a 
kvalitní provedení je v zájmu lepšího rozhodování a řízení dalších podobných akcí. 
_________________________________________ 
13)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.16 




2.4.1 Předinvestiční fáze 
 
Předinvestiční fázi je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože případný úspěch 
nebo neúspěch v dalších fázích již realizovaného projektu závisí na kvalitě informací a 
analýz, které provedeme právě v této předinvestiční fázi. Pokud tedy připravíme materiály pro 
rozhodování pečlivě, můžeme včas předejít ztrátám. Předinvestiční příprava investičních 
projektů se soustřeďuje na rozbor očekávaného trhu, přihlíží na účel investice, posuzuje 
rizikovost projektu, hodnotí výši očekávaných kapitálových výdajů a peněžních příjmů 
z investice.  
 
Cílem předběžného výběru je vyloučit z dalšího hodnocení investiční projekty, které 
by z hlediska strategie a cílů konkrétního podniku nemohly být přijaty, a to ještě předtím, než 
by byly vydány prostředky na vypracování detailních analýz možností. Předběžný výběr by 
tedy měl určit, kterým příležitostem stojí za to věnovat více pozornosti a zda zpracovávat 
rozsáhlou a nákladnou studii jejich proveditelnosti. U příležitostí je třeba rovněž vzít v úvahu, 
zda dopady realizace projektu jsou v souladu s existujícími zákony a standardy.14) 
 
  Na závěr této fáze se zpracovává studie proveditelnosti (feasibility study), která 
stanoví optimální technickou a ekonomickou koncepci projektu. Prováděcí studii můžeme 
také nazvat jako technicko-ekonomickou studii proveditelnosti. Tato studie by měla 
poskytnout veškeré podklady, potřebné pro investiční rozhodnutí. Jsou v ní uvedeny všechny 
požadavky a možnosti související s uvedením investice do realizační fáze, zejména 
rozpracování technických a finančních požadavků. Výsledkem studie bývá formulace 
projektu, včetně jeho cílů a základních charakteristik. Zahrnuje také marketingovou strategii, 
dosažitelný podíl na trhu, velikost výrobní jednotky, základní suroviny a materiály, vhodnou 
technologii a výrobní zařízení a v případě potřeby i zhodnocení vlivu životního prostředí. 
Nejdůležitější částí této prováděcí studie je finanční vyhodnocení efektivnosti investice.   
 
Feasibility study by měla obsahovat:15)  
 
a) analýzu trhů (stanovit cílový trh produktů, analyzovat budoucí segment zákazníků a vývoj 
budoucí poptávky, analyzovat tržní konkurenci a její možný vývoj), 
________________________________________ 
14)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.28 




b) marketingovou strategii (z hlediska geografického zaměření, cílového tržního  podílu, 
cílové skupiny zákazníků, cenové a nákladové politiky, volby distribučních kanálů), 
c) analýzu výrobních vstupů (z hlediska ceny, kvality, dostupnosti, možnosti substituce, 
dopravní nákladovosti, míry rizika), 
d) analýzu výrobního zařízení a technologie (cena, výše provozních nákladů, spolehlivost, 
prostor, nároky na parametry vstupů a lidských zdrojů, charakter výstupů i externalit) a 
možnost jejího získání (vývoj, licence, nákup), 
e) analýzu lidských zdrojů (množství a kvalifikační struktura potřebných lidských zdrojů), 
f) analýzu lokalizace projektu (požadavky na infrastrukturu, lidské zdroje, likvidaci odpadů, 
eliminaci ekologických důsledků, klimatické podmínky, legislativní aspekty související 
s financemi – daně, dotace), 
g) analýzu organizace a řízení (vliv změny na stávající organizaci, zařazení jednotky do 
organizační struktury, zařazení do finančních a informačních toků, vymezení 
odpovědnosti), 
h) analýzu rizika, 
i) finanční analýzu a hodnocení (hodnocení způsobu ovlivnění budoucí výkonnosti a 
hodnoty podniku), 
j) plán realizace (stanovení úkolů a odpovědných osob a termínů, požadované výsledky 
jednotlivých aktivit, stanovení kritických aktivit, vzájemné vztahy aktivit, rozpočty 
potřebných finančních zdrojů). 
 
Na zpracování komplexní studie proveditelnosti by se měl podílet tým odborníků, ve 
kterém by podle typu a rozsahu investice neměl chybět marketingový specialista, technolog, 
odborník z oblasti řízení lidských zdrojů, odborník na legislativní rámec daný podnikáním 
v oboru a jako koordinátor zodpovědný za vyjádření všech důsledků a doporučení 




2.4.2 Investiční fáze  
 
Investiční fáze je uvedením projektu do života. Předpokladem úspěšné realizace projektu je 
zpracování kvalitního plánu a účinné samotné řízení realizace projektu. Mezi 
________________________________________ 
15)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.30 




klíčové aktivity realizace patří výstavba, dodávka a montáž výrobních zařízení, získání a 
výcvik pracovníků, vytvoření potřebné finanční, právní a organizační základny, nabídkové 
řízení – výběr dodavatelů dlouhodobých i krátkodobých aktivit, záběhový provoz aj. Vlastní 
řízení realizace projektu využívá určitých metod a nástrojů projektového řízení.  
 
V investiční fázi je kritickým faktorem čas, z tohoto důvodu je velmi důležitým 
prvkem v této fázi  kontrola časového harmonogramu realizace. V rámci  časového 
harmonogramu je třeba při odhadu času zohlednit také závislosti mezi činnostmi. Jejich 
správné načasování může mít zásadní vliv na délku investiční fáze. 
 
Mezi základní typy závislostí, které by měly být v časovém harmonogramu 
respektovány, jsou:16)  
 
• začátek-konec: činnost nemůže začít, dokud neskončí jiná; 
• začátek-začátek: činnost nemůže začít, dokud nezačne jiná – souběžný začátek; 
• zpožděný začátek: činnost může začít s určitým zpožděním oproti začátku jiné činnosti; 
• konec-konec: činnost nemůže být ukončena, není-li ukončena jiná činnost. 
 
2.4.3 Provozní fáze 
 
Správně a kvalitně provedená předinvestiční a investiční fáze snižují pravděpodobnost 
vzniku problémů v provozní fázi, nemohou je ale zcela vyloučit. Vzniklé problémy je třeba 
posuzovat z hlediska krátkodobého a dlouhodobého. Krátkodobé hledisko se týká uvedení 
projektu do záběhového provozu. Pro toto hledisko jsou charakteristické problémy 
vyplývající například z nezvládnutí technologického procesu, nedostatečné organizační 
zabezpečení a vyškolení personálu apod. Problémy mají původ vzniku v investiční fázi 
projektu. Dlouhodobé hledisko se týká celkové strategie, na které byl projekt založen. S tímto 
úzce souvisí posouzení výnosů a nákladů spojených s projektem.  
 
 
Pokud se zvolená strategie a základní předpoklady ( např. vývoj poptávky, dosažitelný 
podíl na trhu, nákupní ceny materiálů a služeb apod.) ukáží jako chybné, může být realizace 
určitých nápravných opatření obtížná a zároveň nákladná. Dlouhodobé problémy mají 
________________________________________ 
16)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.181 




původ v předinvestiční fázi. Problémy provozní fáze investice jsou souhrnně uvedeny v Tab. 
2.1 17)  
 
  V provozní fázi je úlohou controllera nejen sledovat a vyhodnocovat probíhající 
procesy, ale i dávat na základě monitoringu investice a signálů z technologického i tržního 
okolí doporučení ke korekci plánu nebo ke změnám v realizaci.  
 
Tab. 2.1 Problémy provozní fáze investice 
Dopad Krátkodobý Dlouhodobý 
vznik podceněním investiční fáze předinvestiční fáze 
příčiny operativní strategické 
důsledky nákladové výnosové 
možnosti řešení dílčí zásah komplexní změny 
• lokalizace provozní obchodní, tržní 
• úspěšnost značná velmi omezená 
odstranění příčin lze nelze 
korekce plánu umožňuje pokračování zásadní korekce často vede k ukončení 
 
 
2.4.4 Postinvestiční audit 
 
Postinvestiční audit je proces, který následuje s určitým časovým odstupem po 
završení investičního projektu dezinvesticí a je komplexní analýzou dokončené investice. 
Cílem je věcně správná a maximálně přesná analýza skutečné implementace projektu ve 
všech fázích a po porovnání s plány nalezení všech faktorů, které způsobily odchýlení 
projektu od splnění původních cílů. Je vhodné organizačně začlenit postinvestiční audit jako 
součást řízení podnikových investic. Postinvestiční audit se pak stává klíčovým prvkem 
controllingové zpětné vazby, která umožní začlenění výsledků do dalších projektů, a tím se 
stává i prvním vstupem aplikace dopředné vazby i budoucích projektů.18)  
 
 
Postinvestiční audit by měl být vnímán jako nástroj vyhodnocení investičního procesu 
s cílem poučení se do budoucna. Úkolem postinvestičního auditu je nalézt primární příčiny 
________________________________________ 
17)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.212 
18)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.241 




úspěchu či neúspěchu investičního projektu. Odhalení příčin takových výsledků může pomoci 
nastavit další procesy investičního controllingu tak, aby se podnik mohl zaměřit právě na ty 
faktory, které podporují úspěšnost investičního projektu.  
 
Výstupem postinvestičního auditu jsou klíčová doporučení, která vycházejí z nalezení 
příčin všech odchylek od předpokládaných stavů. Tato doporučení lze použít v jednotlivých 
fázích přípravy a realizace investičního projektu a mohou se týkat jak projektového 
managementu, tak i přímo přípravy a realizace investičního projektu. Jednotlivé typy 
doporučení jsou uvedeny v Tab. 2.2. 19) 
 
Tab. 2.2 Typy doporučení z postauditu pro jednotlivé fáze investičního procesu 
 Fáze 
Doporučení předinvestiční investiční provozní 




• dokumentace dat (i 
nevyužitých možností) 
• průběžná data 
metodické • práce s info. zdroji 
• metodika volby 
hodnocení 
• metodika rozhodování 
• metodika práce s 
rizikem 
• volba inventárního 
majetku 
• volba kapitálové 
struktury 
• odchylková analýza 
• včasná výstraha 
procesní • návaznost přípravy 
• preciznost přípravy 
• tvorba systémů 
varování 
• časování zavedení 
• návaznost procesů 
pořízení 
• krizová opatření 
• korekce plánu 
• včasný zásah 
 
 
2.5 FI*A*Č*Í KRITÉRIA EFEKTIV*OSTI A METODY HOD*OCE*Í  
I*VESTIČ*ÍCH PROJEKTU 
 
V podniku investice představují jednorázově vynaložené zdroje (peníze), které budou 
přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období. To znamená, že investor obětuje 
současné úspory za příslib budoucích výnosů s cílem dosáhnout zisk. Z finančního hlediska je 
tedy důležité z jakých zdrojů bude investice hrazena (z vlastních zdrojů, úvěrem od banky 
apod.) a jaká bude její efektivnost při použití různých zdrojů včetně hodnocení různých 
investičních variant. 
________________________________________ 
19)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.245 
 




Pojem „efektivnost“ znamená účinnost.  Oba dva pojmy znamenají vztah mezi 
výstupy a vstupy určitého procesu a jejich poměr by měl být větší než jedna. To znamená, 
kolik korun  (haléřů) nám přinese jedna investovaná koruna nebo-li příjmy z investice musí 
být vyšší než náklady na ni vynaložené.  Pokud ekonomický proces tento požadavek 
nesplňuje, nemůže dlouhodobě fungovat. 
 
2.5.1 Finanční kritéria efektivnosti 
 
Rozhodujícími kritérií pro posuzování efektivnosti investic jsou ukazatel výnosnosti, 
rizikovost a doba splacení.  
- ukazatel výnosnosti (rentability) – je to vztah mezi výnosy, které investice za dobu své 
existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí 
- rizikovost – jedná se o stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů 
- doba splacení (tzv. likvidita investice) – doba (rychlost) přeměny investice zpět do 
peněžní formy 
 
Ideální je taková investice, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se 
zaplatí. Ve skutečnosti jsou však tato kritéria v protikladu, protože investice s vysokou 
rentabilitou je velice riskantní a riziková a špatně likvidní investice je zase málo výnosná. Pro 
dosažení maximálního výnosu je tedy obvykle nutné přijmout vyšší riziko a snížit likviditu na 
minimum. Z tohoto důvodu je tedy podstatou hodnocení investic porovnávání nákladů na 
investice s výnosy, které investice přinese.  
 
Názorně tuto skutečnost zachycuje „investorský trojúhelník“ na Obr. 2.3, který 
vystihuje skutečnost, kdy pro naplnění jednoho vrcholu je nezbytné vzdát se naplnění vrcholů 
ostatních. Investor je vždy nucen volit optimální kombinaci výnosnosti, rizika a likvidity. Aby 
bylo dosaženo maxima jednoho kritéria, musíme se vzdát naplnění zbývajících. V této 
souvislosti se hovoří o „vzájemné výměně mezi investičními kritérii“. V reálné situaci vybírá 
investor investiční příležitost, která mu při únosné míře rizika a udržení dostatečné likvidity, 






20) MÁČE, M. Finanční analýza investičních projektů. Praha: Grada Publishing, 2006. 80s. ISBN 80-247-1557-0, s.10  






Obr. 2.3 Investorský trojúhelník 
 
Posuzování efektivnosti investičních projektů výše uvedenými kritérii je z pohledu 
analýzy investičních projektů možné, nicméně je velice obtížné. Z tohoto důvodu je vhodné 
tyto tři rozdílné pohledy vyjádřit jediným kritériem, které by mělo respektovat jak výnosnost, 
tak likviditu i riziko.  
 
Postup hodnocení efektivnosti investic sestává z několika kroků:21)  
1. určení kapitálových výdajů na investici (akci, projekt), 
2. odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese (cash flow), a 
rizika, se kterými jsou tyto příjmy spojeny, 
3. určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku (podnikové diskontní míry, kterými budou 
příjmy diskontovány), 
4. výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) a její porovnání 
s kapitálovými výdaji na investice. 
 
2.5.2 Metody hodnocení investičních projektů 
 
Pro hodnocení investičních projektů se používá řada ekonomických metod, které se 
mohou lišit podle zvolených kritérií nebo se mohou lišit pouze v podrobnostech či 
technických postupech. Tyto metody jsou založeny na porovnání investičních prostředků, tj. 












Podle zvolených kritérií můžeme metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 













Obr. 2.4 Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 
 
Metody se statickými kritérií můžeme použít tehdy, když faktor času nemá podstatný 
vliv na rozhodování o investicích. Přesněji řečeno, používáme je u méně významných 
projektů, u projektů s krátkou dobou životnosti a v případech, kdy je diskontní faktor nízký.  
U kritérií dynamických  je faktor času zohledňován, a tato kritéria jsou založená na současné 
hodnotě, to znamená, že diskontujeme budoucí příjmy a výdaje z investičních projektů. 
Metody s těmito dynamickými kritérií by se měly používat především tam, kde se počítá 
s delší dobou pořízení investice, nebo s delší dobou ekonomické životnosti. 
 
K hodnocení investic (investičních projektů) se nejčastěji  používají tyto metody:23) 
- metoda výnosnosti investic (ROI), 
- metoda doby splacení (doba návratnosti), 
- metoda čisté současné hodnoty (NPV), 
- metoda vnitřního výnosového procenta (IRR), 




22) DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2006., str.125 
23)  SYNEK, M. a kolektiv.  Manažerská ekonomika. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003., str.304 
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Při výpočtech se vychází z určitých předpokladů, které zjednodušují analýzu. Mezi 
tyto předpoklady patří fakt, že kapitál je půjčován i vypůjčován za stejnou úrokovou míru, 
všechny peněžní toky se uskutečňují na konci, popřípadě začátku období, nikoliv nepřetržitě 
v průběhu období a výnosy jsou jisté, bez rizika. 
 
2.5.2.1 Metoda výnosnosti investic 
 
Metodu výnosnosti investic můžeme také označit jako metodu ziskovosti nebo jako 
metodu rentability. Tato metoda patří do metod statických, protože nerespektuje časovou 
hodnotu peněz. Za její skutečný efekt se považuje čistý zisk, tedy zisk po zdanění. Předností 
této metody je její srozumitelnost a také jednoduchost výpočtu. K nevýhodám této metody 
patří určitá závislost na zvoleném způsobu odepisování, jenž ovlivňuje např. roční zisk u 
ukazatelů rentability. I přes tyto nedostatky může být tato metoda nástrojem k rychlému 
posouzení výhodnosti projektů, zvláště pak u projektů s krátkou životností. 
 
Metoda vychází z toho, že změny v objemu výroby i změny v nákladech, které 
investice vyvolá, se promítají do zisku, který dostatečně charakterizuje přínos investice.  
 
Výnosnost investice ROI ( z angl. Return of Investment) se počítá podle vzorce:24) 
                                         
                             ROI = Zr / I* , 
 
kde,  Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 
         IN – náklady na investici  
 
Vypočtená rentabilita se srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení. 
Rozhodovacím kritériem je: je-li vypočtená rentabilita vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, 
investici bychom neměli realizovat. Někdy se tento vzorec může rozkládat do několika dílčích 
ukazatelů, abychom zjistili vliv jednotlivých dílčích činitelů na výnosnost investice. Vzorec 




24)  SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika, 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. str.304  




2.5.2.2 Metoda doby splacení 
 
Metoda doby splacení, nebo-li doba návratnosti, je tradiční metodou hodnocení 
efektivnosti investičních variant. V praxi je často používaná v situaci, kdy podnik zamýšlející 
investovat do jednoho, případně více projektů realizuje tyto investice ze zdrojů, které musí 
být do určitého data uhrazeny. Těmito zdroji můžou být zejména bankovní půjčky nebo 
finanční leasing. Dobou splacení je takové období, za které tok příjmů (čistý cash flow) 
přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Tedy, za jakou dobu úhrady se 
investorovi vrátí zpět prostředky vložené do projektu. Při stanovení doby návratnosti se 
vychází z peněžních toků investice, které jsou tvořeny příjmy a výdaji za celou dobu 
životnosti investice. Metoda doby splacení patří do metod statických, protože nerespektuje 
faktor času. 
 
Výhodou této metody je stejně jako u metody výnosnosti investice jednoduchost 
výpočtu a srozumitelnost. Nutné je ovšem uvést nespornou nevýhodu této metody, a to 
skutečnost, že nebere v úvahu již zmiňovanou časovou hodnotu peněz a jednoznačně 
preferuje varianty s kratší životností projektu. Další nevýhodou je, že nebere v úvahu výnosy 
po době splacení. Z tohoto důvodu nemůže být metoda doby splacení všeobecnou mírou pro 
posuzování investic. Poskytuje však důležitou informaci o riziku investice a o likviditě 
investice. Jsou-li výnosy v každém roce jiné, pak dobu splacení zjistíme postupným načítáním 
ročních částek cash flow tak dlouho, až se kumulované částky cash flow rovnají investičním 
nákladům. 
 
Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné, pak doba splacení PP (z 
angl. Playback Period) je:25)  
                                PP = náklady na investici / roční cash flow 
 
Rozhodovacím kritériem je: čím je kratší doba splacení, tím je investice výhodnější. Je 
samozřejmé, že doba splatnosti musí být kratší, než doba životnosti investice. 
 
Vylepšením této metody je metoda pracující s diskontovanými hodnotami. Bere tedy 
v úvahu faktor času. Příjmy jsou diskontovány procentem nákladů na projekt nebo 
_____________________________ 
25)  SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. str.306 




požadovanou výnosností investice. Takto upravená metoda podává lepší a přísnější představu 
o tom, jak dlouho jsou zdroje v investici vázány. 
 
2.5.2.3 Metoda čisté současné hodnoty 
 
Čistá současná hodnota je metoda, pomocí níž můžeme vyhodnotit efektivnost 
investičních projektů. Vychází z podkladů kapitálového rozpočetnictví. Klíčovým prvkem 
metody je správné stanovení peněžních toků a diskontního faktoru.  Správné stanovení 
diskontní sazby je pro výsledné hodnocení projektu zásadní, neboť výše tohoto úrokového 
koeficientu významně ovlivňuje výslednou hodnotu čisté současné hodnoty. Čistá současná 
hodnota vyjadřuje absolutní efektivnost projektu, tedy přímo částku, kterou daný projekt 
přinese. 
 
Metoda čisté současné hodnoty patří mezi metody dynamické, jelikož respektuje 
faktor času. Její výhodou je již zmiňované respektování časové hodnoty peněz, vychází 
z finančních toků, náklad kapitálu může být měněn v čase a metoda má také vlastnost 
aditivity.26) K nevýhodám této metody patří obtížnost stanovení diskontní sazby pro výpočet 
čisté současné hodnoty a možnost umělého nadhodnocování projektu tím, že se stanoví delší 
doba životnosti projektu než odpovídá reálným podmínkám. Nevýhodou je také to, že čistá 
současná hodnota jako absolutní veličina nevyjadřuje přesnou míru ziskovosti projektu.   
 
Metoda je vhodná pro rozhodování o přijetí či nepřijetí jednotlivých srovnatelných 
projektů. Tedy takových projektů, které mají stejnou rizikovost, stejnou výši kapitálových 
výdajů i stejně dlouhou dobu životnosti. Dále s ohledem na aditivitu se dá využít jako hodnota 
účelové funkce při optimalizačních propočtech výběru portfolia projektů pomocí modelů 
matematického programování. 
 
Čistá současná hodnota NVP (z angl. Net Preset Value) představuje rozdíl mezi 
současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici: 27) 
                                                 n        CFt  
             *PV = PVCF – I* = ∑          - I* , 
                                                t=1    (1+k)t 
_______________________________ 
26) aditivita – možnost sčítání čisté současné hodnoty jednotlivých projektů 
27)  SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. str.308  




kde,  NPV – čistá současná hodnota investice, 
PVCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 
CF – očekávaná hodnota cash flow v období t, 
IN – náklady na investici, 
k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 
t – období 1 až n, 
n – doba životnosti investice.   
 
Rozhodovacím kritériem je: pokud je čistá současná hodnota investice kladná, 
investici můžeme přijmout. Je-li čistá současná hodnota investice rovna nule bylo docíleno 
právě požadované výnosnosti investovaných peněz a jsou plně uspokojeny požadavky 
investorů a zajištěna výnosnost požadována vlastníky. Je-li čistá současná hodnota záporná, 
investici musíme odmítnout. 
 
Metoda čisté současné hodnoty bývá doplněna indexem současné hodnoty (IV),28) 
zvaným též index výnosnosti. Pokud je tento index větší než 1, potom můžeme investici 
přijmout. 
                                   IV = PVCF / I* 
 
 
2.5.2.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 
 
Metoda vnitřního výnosového procenta neboli vnitřní míra výnosnosti vyjadřuje 
výnosnost, kterou investice poskytuje během svého života. Metoda je založena rovněž na 
koncepci současné hodnoty. V praxi je metoda velmi oblíbená, protože udává předpokládanou 
výnosnost investice, kterou musíme porovnávat s požadovanou výnosností. 
  
Výhodou při výpočtu vnitřního výnosového procenta je to, že není nutné znát přesně 
diskontní sazbu, jejíž stanovení může být u jiných metod problémem. U tohoto posuzování 
ekonomické výhodnosti stačí mít odhad přibližné diskontní sazby. Předností výnosového 
procenta je také univerzální použitelnost. Tato metoda má i své nedostatky, ke kterým patří 
především to, že vnitřní výnosové procento může nabývat více hodnot, a to v případě, když  
____________________________________ 
28)  SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. str.309 




peněžní toky v průběhu životnosti projektu mění své znaménko. Stává se to v případě, kdy 
v některém roce po uvedení investice do provozu převýší výdaje příjmy.  
 
Metoda spočívá v nalezení diskontní míry, při které současná hodnota očekávaných 
výnosů z investice (cash flow) se rovná současné hodnotě výdajů na investice, což znamená, 
že čistá současná hodnota se rovná nule: 29) 
                          
                       PVCF = I* 
 
                                           n        CFt  
                            ∑          , 
                            t=1    (1+k)t 
                          
                           PVCF – I* = 0 
 
kde, zkratky jsou stejné jako při metodě čisté současné hodnoty. 
 
Rozhodovacím kritériem je: je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra k, 
toto číslo hledáme, je projekt přes své riziko přijatelný. Je-li celá investice na úvěr, mělo by 
být vnitřní výnosové procento vyšší, než je úroková míra. 
 
2.5.3 Diskontní míra podle typu projektů 
 
Nejlepším odhadem podnikové diskontní míry jsou tzv. vážené náklady na kapitál, 
které stanovují minimální požadovanou procentní výnosnost, která zabezpečí úhradu nákladů 
na kapitál věřitelům, ale i odměnu vlastníkům. Ke snížení podnikové diskontní míry pod 
hranici vážených nákladů na kapitál by mělo dojít jen ve zvláštních případech. 
 
Podnikové náklady  na kapitál přesně vystihují požadovanou výnosnost celého 
podniku, protože budou-li mít výnosnost všechny jeho projekty, bude ji mít i celý podnik. 
Bude-li mít podnik projekty s vyšší výnosností, může si dovolit očekávat od některých  
 
______________________ 
29) SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. str.309 




projektů výnosnost  nižší, nicméně musí vždy pokrýt podnikové náklady na kapitál. Případně 
také snížení úrokové míry u regulativního projektu musí být kompenzováno vyšší výnosností 
jiných projektů.  
 
Z těchto důvodů je možné pro hodnocení investic: 30)  
 zvýšit podnikovou diskontní míru u projektů s vyšším rizikem, 
 nebo snížit podnikovou diskontní míru u projektů s rizikem nižším. 
 
Podle zaměření podnikových projektů je možné přiřadit jim určitou rizikovou třídu a k 
projektům všech rizikových tříd jsou přiřazeny tzv. přirážky k nákladům vlastního kapitálu. 
Tyto přirážky by měly navýšit podnikovou diskontní míru v závislosti na riziku projektu, viz 
Tab. 2.3.  
 
Tab. 2.3 Korekce nákladů na kapitál v závislosti na typu investičního projektu. 31)  
 
Projekt Dopad na hospodaření Riziko 
Přirážka 
v % 
obnova výrobního zařízení beze změny nízké -2 
zavedení nové technologie snížení nákladů nízké -1 
rozšíření existujícího výrobního programu nové výnosy i náklady normální 0 
zavádění nových výrobků rizikové výnosy normální  
na stávající trh středně normální 2 
na nový trh hodně normální 4 
projekty vzdálené zaměření firmy, výzkum těžko odhadnutelný vysoké 8 a více 
 
Proto je při rozhodování o diskontní míře vždy důležité správně zhodnotit zařazení 
projektu do správné rizikové třídy. Nejméně rizikovou činností je obnova výrobního zařízení 
na produkci zboží, které je již na trhu prodáváno a zavedeno. Jako činnost odpovídající 
podnikové diskontní míře je zvoleno rozšiřování stávajícího výrobního programu, které by 






30)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.158 
31)  SCHOLLEROVÁ H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. 288s.ISBN 978-80-247-2952-7, s.160 




3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
3.1 PŘEDSTAVE*Í SPOLEČ*OSTI 
 
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která 
vznikla dne 12.června 2000 a sídlí v Břidličné. Hlavním předmětem její  činnosti je výroba 
polotovarů válcovaných z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. 
  
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. patří mezi ekonomicky úspěšné podniky. Svou 
ojedinělostí se v České republice řadí mezi významné dodavatele válcovaných produktů pro 
zákazníky v automobilovém a stavebním průmyslu. Je významným výrobcem flexibilních 
obalových materiálů. Spolupracuje s nadnárodními koncerny v potravinářském a tabákovém 
průmyslu na trzích střední a východní Evropy. V  regionu patří mezi výrazné zaměstnavatele. 
  
Vstupem České republiky do Evropské unie se  společnosti otevřely nové možnosti 
pro rozšíření své účasti na evropském trhu. Domácí trh i přilehlé východoevropské trhy byly 
významně ovlivněny procesem rozšíření EU. Společnost se úspěšně vyrovnala se všemi 
změnami, které tento vstup do EU přinesl. Určitou komplikaci společnosti způsobil negativní 
dopad dovozního cla, které bylo v souvislosti se vstupem do EU uvaleno na obchod 
s primárním hliníkem. Tato celní bariéra ovlivňující nákup dominantní vstupní suroviny 
výrazně zasáhla nákladovou oblast společnosti. Přesto je nutné stále hledat řešení vedoucí 
k vyrovnání se s touto legislativní změnou i v následujících letech. 
 
3.1.1 Historie společnosti 
 
Tradice dnešní hutnické výroby v Břidličné započala v roce 1930, kdy objekty koupila 
firma Franke a Schölz. Bývalá lněná přádelna byla novými majiteli přeměněna na válcovnu 
cínových folií pro obalovou techniku. Rozvoj elektrotechnického průmyslu si vynutil využití 
nového druhu materiálu a tak továrna postupně přechází na zpracovávání hliníku. Před 2. 
světovou válkou bylo osazenstvo podniku hlavně německého původu. V průběhu války byl 
nedostatek pracovníků řešen výpomocí válečných zajatců. Dne 6.září 1946 byl zřízen národní 
podnik Moravské válcovny kovů se sídlem v Ostravě, jehož součástí se staly i závody Franke 




a Schölz. I přes potíže, které způsobil požár koncem dubna 1948 a prohlubující se nedostatek 
základních surovin, se závod v tomto období zdárně rozvíjí. Roku 1949 dochází ke zrušení 
Moravské válcovny kovů a závod se přejmenovává na Kovohutě, n.p.  
 
Zásadní změny po roce 1989 a následná privatizace zahájily období převratných změn 
také v Kovohutích. Z někdejšího státního podniku vznikla akciová společnost Kovohutě 
Břidličná - dne 1. ledna 1994. V tomto roce dochází k restrukturalizaci společnosti a 
majoritním vlastníkem se stává investiční banka Lombard. V červenci 1999 vznikly Hutní 
závody Břidličná, a.s., které jsou dceřinou společností Kovohutí Břidličná. Po dvouleté 
existenci HZB, a.s. se dostávají Kovohutě Břidličná pod vedení správce konkurzního řízení, 
jež zahrnul Hutní závody do jejich konkurzní podstaty.  
 
V roce 2000 v  rámci řádného výběrového řízení, kde byly účastníky kapitálově velmi 
silné skupiny, se novým majitelem této společnosti stala akciová společnost KOP, a.s. , jež je 
členem koncernu KARBON INVEST, a.s. Mezi jeho další členy patří i tak významné 
společnosti České republiky jako je OKD, a.s. či Metalimex, a.s. Následně byla tato již nově 
vlastněná společnost přejmenována na AL INVEST Břidličná, a.s.  
 
Na sklonku roku 2005 vstupují na scénu noví majitelé, soukromá investiční společnost 
AIB CZ, a.s. 
 
3.1.2 Předmět podnikání společnosti 
 
Předmětem podnikání dle Stanov společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (výroba a 
hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a 
zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a 
služeb atd.), 
- zpracování dat, služby databank, správa sítí, 
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd. 
 
3.1.3 Cíle a kvalita firemní politiky 
 
Hlavním úkolem činnosti společnosti je vyrábět a prodávat se ziskem výrobky, u 




kterých je zaručena dlouhodobá a opakovatelná kvalita, současně s respektováním zájmů 
zákazníka ve vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu našich výrobků a přitom trvalé 
zlepšování jakosti, aniž by byly překračovány materiální, finanční nebo personální zdroje 
společnosti. K tomu patří i zlepšení informovanosti, zefektivnění řízení a konsekventní 
sledování trendů vývoje budoucích potřeb a spokojenosti zákazníka. Součástí koncepce 
zvyšování výsledné kvality je důsledné prověřování jakosti subdodávek a spolupráce 
s dodavateli na trvalém zvyšování kvality jejich služeb a zboží.  
 
K nejdůležitějším dlouhodobým cílům firemní politiky patří: 
- neustálé zvyšování konkurenceschopnosti a kvality produktů společnosti 
umísťovaných na trzích EU  
- udržení dominantní pozice na tuzemském trhu, 
- dosáhnout stabilního tržního postavení na trhu EU 27, 
- zvyšování objemu produkce se zvýšenou přidanou hodnotou, 
- zkvalitňováním a rozšiřováním služeb pro zákazníky a trvalým zvyšováním 
kvality výrobků, dosáhnout zvyšování spokojenosti zákazníka, 
- pokračovat v systému řízení podniku podle požadavků norem ISO 9001:2000 a 
ISO/TS16949:2002, týkající se zakázek pro automobilový průmysl, 
- zajišťovat a trvale zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance společnosti. 
 
Společnost je připravena i nadále naplňovat vysoké požadavky jak v oblasti  
automobilového průmyslu, tak i v oblastech potravinářských, stavebních a strojírenských. 
Aktuálně v době celosvětových obchodních potíží je o to větší důraz zaměřen v celém spektru 
zákaznického portfolia na kvalitu dodávaných produktů a navíc vzniká potřeba zisku zakázek 
a zákazníků nových, což by byl bez kvalitně implementovaného a funkčního systému jakosti 
nemožný cíl.  
 
K zásadnímu cíli společnosti patří také konkurenceschopná společnost s minimálním 
dopadem na životní prostředí. Proto se management společnosti rozhodl implementovat 
požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 s následnou certifikací, týkající se oblasti 
životního prostředí. Byly připraveny realizační projekty ke snížení emise tuhých 
znečišťujících látek na tavících agregátech a snížení množství fugitivních emisí v pracovním 
prostředí.  
 




3.1.4 Uspořádání a organizační struktura společnosti  
 
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. má divizní uspořádání. Každá divize má svůj 
výrobní program a svá specifika, týkající se prodeje a obchodu. Divizní uspořádání se také 
projevuje ve sledování hospodaření v informačním systému SAP R/3, kdy management 
společnosti vidí, která divize je v daném období zisková či ztrátová.  
 
Dceřinou společností je KOVOHUTĚ POLAND Sp. z o.o. se sídlem v Polsku,, která 
byla založena v říjnu 1996 pod názvem KB Aluminium Poland Sp. z o.o. Od roku 2001 je 
strategie společnosti zaměřena na prodej válcovaných polotovarů společnosti AL INVEST 



















Obr. 3.1 Organizační struktura k 31.12.2008 






Úsek ekonomického ředitele 
Úsek technického ředitele 
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Výrobní divize Obaly 
Výrobní divize TAPA Tábor 




3.2 SOUČAS*Ý STAV  
 
3.2.1 Začlenění controllingu do organizační struktury  
 
V současné době je organizačně nákladový controlling začleněn pod úsek 
ekonomického ředitele. Tým controllingu je tvořen 5 členy, včetně vedoucího nákladového 















Obr. 3.2  Začlenění controllingu  
Zdroj: interní materiály společnosti 
 
3.2.2 Popis pracovních míst v oddělení controllingu 
 
Jak už bylo uvedeno, oddělení controllingu ve společnosti má pět plánovaných 
pracovních míst. Patří sem pracovní místo vedoucího nákladového controllingu, pracovní 
místo podnikového plánovače, dvě pracovní místa provozních ekonomů a pracovní místo 
referenta nákladového controllingu.  Rozbor činností jednotlivých funkcí je uveden níže: 
 
Vedoucí nákladového controllingu 
Pracovní pozice vedoucího nákladového controllingu je přímo podřízená 
ekonomickému řediteli. K základním oblastem pravomocí a odpovědností, tedy kompetencí,  
Úsek ekonomického ředitele 
Účetnictví a daně 
Financování 
Úsek informačních technologií 
*ákladový controlling 






Referent nákladového controllingu 




patří: řízení činnosti controllingu, navrhování opatření v oblasti kalkulací, cenotvorby, 
v rozpočetnictví a v oblasti ekonomického plánování, dále má odpovědnost za optimalizaci a 
prokazatelnost účetních postupů, sleduje trendy a stav firmy s důrazem na ekonomičnost. 
Pracovní pozice předpokládá odborné vědomosti a dovednosti ve znalostech účetnictví, 
metodiky controllingu, metod kalkulací, znalost plánování a rozpočetnictví, daní, výkazu 
zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. Dále se předpokládá znalost  týmové práce, řízení a 
motivace lidí a v neposlední řadě presentační techniky. 
 
Podrobný  popis činností v jednotlivých oblastech je následující: 
- navrhuje a realizuje koncepci a strategii v controllingové oblasti, 
- řídí controllingové oddělení, vede a hodnotí podřízené zaměstnance, 
- provádí aktualizaci ekonomického plánu a řídí jeho položky, odpovídá za kontrolu 
dodržování plánu rozpočtových nákladů, 
- odpovídá za výpočet nákladové ceny výrobků a navrhuje opatření pro snižování nákladů, 
- sledováním ekonomických trendů, pomocí ekonomických analýz zjišťuje disproporce 
v ekonomice společnosti,  navrhuje a požaduje opatření k nápravě, 
- vypracovává controllingovou závěrku a odpovídá za její správnost, 
- provádí údržbu nastavení modulu CO v SAP v integraci s ostatními moduly,  
- v rozsahu svých kompetencí odpovídá za dodržování všech definovaných zásad a 
požadavků jakosti, systému ISO, TQM a za vyvolání a realizaci nápravných opatření, 




Pracovní místo podnikového plánovače je přímo podřízené vedoucímu nákladového 
controllingu. Tato pozice vyžaduje odborné vědomosti a dovednosti týkající se metodiky 
controllingu, obecného i vnitropodnikového účetnictví, principu sestavování výkazu zisku a 
ztráty apod. Ekonomicky do kompetence této pracovní pozice spadá řízení divizí EKON a 
INFO. 
  
Podrobný  popis činností v jednotlivých oblastech je následující: 
- zpracovává  plán  nákladů a výnosů  pro divizi EKON, INFO,  
- spolupracuje při sestavování podnikového finančního plánu v oblasti výsledovky, 
- sestavení podnikového plánu leasingů a odpisů, 




- zpracovává podklady pro rozbory z oblasti plánu a vyhodnocení skutečnosti, 
- provádí vyhodnocování  výsledků  hospodaření divize EKON, INFO, 
- zpracování rozboru za divizi EKON, INFO, 
- zpracování a kompletace podkladů pro rozbory celého podniku, 
- kontrola jednotlivých rozborů, 
- sestavení statistických výkazů, hlášení  a dotazníků (měsíční, čtvrtletní, roční), 
- spolupráce při provádění měsíční závěrky společnosti, 
- provádí vyhodnocení  ukazatelů pro vyplácení odměn, 
- spolupráce při sestavování přehledů o stavu a činnosti podniku, 
- zpracovává další analýzy a rozbory  podle požadavku, 
- v rozsahu svých kompetencí odpovídá za dodržování všech definovaných zásad a 
požadavků jakosti, systému ISO, TQM a za vyvolání a realizaci nutných nápravných 
opatření, 




Pracovní pozice divizního ekonoma je přímo podřízena vedoucímu nákladového 
controllingu. Z důvodu divizního uspořádání společnosti je tato pozice obsazena dvěma 
pracovníky, kde každý z nich komplexně řídí ekonomický úsek buď divize Obaly anebo 
divize Aluminium. K odborným vědomostem a dovednostem patří znalost metodiky 
controllingu, vnitropodnikového účetnictví, znalost finančního řízení, výsledovky, rozvahy a 
obecného účetnictví. Dále se u této pozice předpokládají vysoké organizační schopnosti a 
manažerské dovednosti. 
 
Podrobný  popis činností v jednotlivých oblastech je následující: 
- vytváří a realizuje koncepci a strategii v ekonomické oblasti divize, 
- podílí se na tvorbě finančního plánu divize a  zodpovídá za jeho kompletnost, 
- řídí ekonomickou evidenci, archivaci a statistiku divize, 
- odpovídá za propočty plnění ekonomických výsledků a navrhuje opatření k hospodárnosti 
divize, 
- podílí se na ekonomických propočtech návratnosti investic divize, 
- provádí kontrolu a zodpovídá za vyhodnocení prémiových ukazatelů divize, 
- provádí statistické rozbory vyhodnocování mezd divize, vyhodnocuje odchylky od plánu, 




- zodpovídá za správnost vyhotovení zápočtů vzájemných pohledávek závazků na divizi, 
- zpracovává dle aktuálních požadavků kalkulace jednotlivých produktů divize, 
- analyzuje struktury prodeje s orientací na dosažení plánovaných hospodářských výsledků 
divize, 
- zpracovává další analýzy a rozbory  podle požadavku, 
- v rozsahu svých kompetencí odpovídá za dodržování všech definovaných zásad a 
požadavků jakosti, systému ISO, TQM a za vyvolání a realizaci nutných nápravných 
opatření, 
- plní další úkoly dle pokynů nadřízeného a vykonává další příslušející činnosti dle 
organizačního řádu. 
 
Referent nákladového controllingu 
Pracovní místo referent nákladového controllingu je přímo podřízené vedoucímu 
nákladového controllingu. Tato pozice vyžaduje odborné vědomosti a dovednosti týkající se 
metodiky controllingu, obecného i vnitropodnikového účetnictví, principu sestavování výkazu 
zisku a ztráty a informativní znalost všech oborů divize TECH. Ekonomicky do kompetence 
této pracovní pozice spadá řízení divize TECH. 
 
Podrobný  popis činností v jednotlivých oblastech je následující: 
- zpracovává  ekonomický plán pro divizi TECH, 
- spolupracuje při vyhodnocování  výsledků  hospodaření divize TECH, 
- zpracovává podklady pro rozbory z oblasti plánu a vyhodnocení skutečnosti divize TECH, 
- zabezpečuje a zpracovává podklady pro fakturaci externích zakázek divize TECH, 
- vystavuje vnitropodnikové faktury u investičních zakázek podnikové údržby, 
- vystavuje objednávky externích služeb pro podnikovou údržbu, 
- provádí evidenci a kontrolu nákladů na aktivačních zakázkách, 
- eviduje a archivuje ekonomickou a účetní dokumentaci divize TECH, 
- zpracovává podklady pro rozbory z oblasti plánu a vyhodnocení skutečnosti, 
- kontrola jednotlivých rozborů, 
- spolupráce při sestavování přehledů o stavu a činnosti podniku, 
- zpracovává další analýzy a rozbory  podle požadavku, 
- v rozsahu svých kompetencí odpovídá za dodržování všech definovaných zásad a 
požadavků jakosti, systému ISO, TQM a za vyvolání a realizaci nutných nápravných 
opatření, 




- plní další úkoly dle pokynů nadřízeného a vykonává další příslušející činnosti dle 
organizačního řádu. 
 
Podrobný popis všech pracovních pozic nákladového controllingu jsem uvedla proto, 
abych ukázala na skutečnost, že investiční controlling a činnosti s ním související, nejsou 
v současné době komplexně prováděny žádnou pracovní pozicí nákladového controllingu. 
Pracovník na pozici provozního ekonoma se však podílí na propočtech ekonomické 
návratnosti daného investičního záměru, dané divize, což ale nezahrnuje onu komplexní 
činnost.  
 
Pro připomenutí uvádím, že k základním úkolům investičního controllingu patří 
rozhodnutí o: 
- investici – ve smyslu investování nebo neinvestování prostředků; 
- vhodném načasování investice; 
- volbě investice s různými cíly; 
- volbě investice se stejným cílem; 
- pokračování investice v případě problémů; 
- vyhodnocení ekonomické návratnosti již zrealizovaného projektu. 
 
V další kapitole se tedy pokusím nastínit současný stav řízení investičních projektů a 
záměrů s následným vyhodnocením ekonomické návratnosti. 
 
3.2.3 Investiční činnost ve společnosti 
 
V současné době je ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. investiční činnost 
řízena útvarem technického ředitele. Oddělení, které se zabývá investiční činností je plně 
podřízeno technickému řediteli a nazývá se oddělením Investic. Oddělení se skládá ze dvou 
pracovníků, kteří plní investiční úkoly na základě schválených požadavků. Začlenění Investic 



















Obr. 3.3 Začlenění oddělení Investic 
Zdroj: interní materiály společnosti 
 
3.2.4 Tvorba investičního plánu ve společnosti a realizace investičního projektu 
 
Investiční projekty ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou na základě 
interního nařízení rozděleny do pěti kategorií. Jedná se o DDHM od 5 tis.Kč do 40 tis.Kč,  
DHM od 40 tis.Kč do 100 tis.Kč, DHM nad 100 tis.Kč, DDNM od 10 tis.Kč do 60 tis.Kč a 
poslední kategorií jsou projekty a studie. V tomto členění jsou investiční projekty zahrnuty 
v investičním plánu, který se sestavuje na období jednoho roku. Kategorie nad 100 tis.Kč je 
v investičním plánu uvedena položkově a každá z těchto akcí musí projít řádným 
schvalovacím procesem. Ostatní kategorie  investičních projektů nejsou v investičním plánu 
uvedeny jmenovitě - položkově, je však majiteli společnosti schválen maximální finanční 
objem těchto akcí. Investiční plán společnosti je členěn jak z pohledu kategorií investičních 
projektů, tak i z pohledu divizního uspořádání společnosti. 
 
Pro účely mé diplomové práce se budu zabývat postupem zpracování investičního 
projektu nad 100 tis.Kč od jeho prvotního návrhu až po jeho začlenění do investičního, 
respektive finančního plánu společnosti. 
 
V současné době schvalovací mechanizmy pro akce nad 100 tis.Kč probíhají na 
základě těchto jednotlivých, po sobě navazujících, kroků: 
 
1. Po podání návrhu nebo námětu zpracovává řešitel (zaměstnanec společnosti pověřený 
ředitelem divize řešením technického úkolu) studii pořízení investice, její vzor je uveden 













v příloze č.1. Ve spolupráci s ekonomem divize vypracovává také hodnocení ekonomické 
návratnosti investičního projektu. K hodnocení ekonomické návratnosti se zpravidla 
používají metody, které jsem uvedla v teoretické části této diplomové práce.  
 
2. Předkladatel (ředitel divize, popřípadě ředitel útvaru, přímo podřízený výkonnému 
řediteli) studii řešitele hodnotí z hlediska strategie firmy a předkládá ji všem členům 
oponentní komise. Pro přehlednost uvádím, že složení oponentní komise je v současné 
době stanoven platným interním předpisem společnosti, tzv. Rozhodnutím výkonného 
ředitele „Složení stálých podnikových komisí společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.“. 
Jedním ze členů oponentní komise by měl být pracovník oddělení controllingu, který se 
vyjadřuje k ekonomické návratnosti daného projektu. 
 
3. Oponentní komise svolává její předseda. Ten také soustřeďuje a předkládá k projednání 
podklady a materiály, související právě s investičními projekty nad 100 tis.Kč. Komise 
posuzuje jednotlivé investiční projekty z hlediska stanovených strategických cílů 
společnosti a směrů rozvoje společnosti, posuzuje také finanční náročnost investičních 
projektů a jejich návratnost. O průběhu jednání oponentní komise a o doporučení komise 
se pořizuje zápis, který se předkládá další vyšší instanci, investiční komisi. 
 
4. Investiční komise, kterou jmenuje výkonný ředitel, na základě zápisu z oponentního řízení 
projednává a navrhuje investiční plán, který se předkládá Představenstvu společnosti ke 
schválení. 
 
5. Návrh investičního plánu projednává Představenstvo společnosti. Případné změny jsou 
zapracovány do investičního plánu a takto aktualizovaný a následně schválený investiční 
plán  je zapracován do finančního plánu firmy pro daný rok. V průběhu roku může 
docházet ke změnám v investičním plánu, jak v položkovém vyjádření, tak i ve finančním. 
Finanční změnu, respektive zvýšení finančního objemu, musí vždy schválit 
Představenstvo společnosti.      
 
Uvedený schvalovací mechanismus je důležitý pro další činnost oddělení Investic. Po 
schválení investičního plánu Představenstvem společnosti se začíná s realizací jednotlivých 
investičních projektů. Investiční oddělení obdrží schválené studie pořízení investice, které 
obsahují požadované technické řešení a seznam potenciálních dodavatelů. Na základě těchto 




uvedených požadavků začíná další proces, který se nazývá výběrové řízení.  
 
3.2.5 Výběrové řízení 
 
Výběrové řízení je další důležitou činností investičního oddělení, bez které by nebylo 
možné provést realizaci investičního projektu. Na základě přesného zadání, tzv. „Výzvy 
k podání nabídky“, umožňuje stanovit nejlepšího dodavatele pro daný investiční projekt. 
Průběh i vyhodnocení výběrového řízení se řídí dle platného interního předpisu společnosti. 
Cílem výběrového  řízení je zajistit výběr takového dodavatele, který splní všechna kritéria 
uvedená ve „Výzvě k podání nabídky“ a nabídne dodávky s požadovanou kvalitou a za 
nejvýhodnějších podmínek.  
 
Po vyhodnocení všech doručených nabídek pro daný investiční projekt, výběrová 
komise navrhne doporučení na vítěze výběrového řízení a předkládá  toto doporučení 
výkonnému řediteli. Po schválení výkonným ředitelem se výsledky výběrového řízení 
předávají zpět na investiční oddělení. V této fázi začíná proces týkající se uzavření smlouvy 
s vítězem výběrového řízení a následně, po podepsání obou smluvních stran smlouvy, dochází 
k vlastní realizaci investičního projektu. 
 
Vlastní realizace investičního projektu je řízena opět investičním oddělením. 
Kontroluje průběh realizace, přebírá příslušnou dokumentaci a provádí kontrolní dny. 
Investiční oddělení dále řídí na základě uzavřené smlouvy provádění garančních zkoušek a 
zkušební provoz, vše za přítomnosti řešitele, zástupce oddělení technologie a budoucího 
provozovatele. Po převzetí investičního projektu od dodavatele a ukončení fakturace je tato 
investice zařazena do majetku podniku. Investiční oddělení zpracuje zápis o převzetí 
dlouhodobého majetku, tzv. aktivační protokol, a zajistí jeho schválení a předání na 
ekonomické oddělení. Pokud nedojde k reklamacím, anebo jiným technickým problémům na 
daném investičním projektu, tak předáním aktivačního protokolu na ekonomické oddělení je 
činnost investičního oddělení na tomto projektu ukončena. 
 
Po této fázi by mělo nastat vyhodnocení skutečně realizované investice oddělením 
controllingu. V současné době nedochází k pravidelné kontrole po stránce ekonomické 
efektivnosti a návratnosti. Pracovníci controllingu, ekonomové divizí, však na požádání 
ředitelů divizí kontrolují vybrané investiční projekty, neprovádí ji však pravidelně po každé 




nové realizaci.  Z tohoto důvodu bych ráda navrhla řešení, jak tuto činnost, tedy investiční 
controlling, implementovat do oddělení controllingu.   
 
3.2.6 Investiční plán ve společnosti v období 2006 až 2010 
 
Jak už bylo uvedeno, realizace investičních projektů závisí na schváleném investičním 
plánu Představenstvem společnosti. Ve sledovaném období byl objem finančních prostředků 
největší v roce 2006. Od roku 2008, kdy začala evropská recese, se finanční objem na 
investiční akce začal zmenšovat. Ale i přes zhoršené vnitřní a vnější podmínky společnost AL 
INVEST Břidličná, a.s. pokračovala v realizaci plánovaných investičních projektů. Snížení 
počtu realizovaných akcí bylo také důvodem pro redukci počtu pracovníků na oddělení 
investic. Z původních 5 pracovníků na dnešní 2 pracovníky.   
 
Pro konkrétní představu plánovaného finančního objemu na investiční akce uvádím 
přehlednou Tab. 3.1. 32)   Období jsem zvolila pětileté, od roku 2006 do roku 2010. Investiční 
akce jsou zde rozděleny do základní interní kategorizace - DDHM od 5 tis.Kč do 40 tis.Kč,  
DHM od 40 tis.Kč do 100 tis.Kč, DHM nad 100 tis.Kč, DDNM od 10 tis.Kč do 60 tis.Kč a 
poslední kategorií jsou projekty a studie. 
 
Tab. 3.1  Přehled plánovaných finančních prostředků na investiční akce v tis.Kč 
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010
DDHM 5 - 40 tis.Kč 1 168 800 1 100 1 100 1 100
DHM 40 - 100 tis.Kč 1 732 2 100 2 300 2 300 2 300
DHM 100 tis.Kč a více 160 500 133 049 106 600 102 949 121 979
DD*M 10 - 60 tis.Kč 100 100 300 300 300
projeky, studie 0 1 400 0 0 0





32)  vlastní zpracování 




3.3 *ÁVRH  IMPLEME*TACE  I*VESTIČ*ÍHO  CO*TROLLI*GU 
 
V této části diplomové práce se budu zabývat návrhem implementace investičního 
controllingu do společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Jak již bylo uvedeno, investiční 
činnost je ve společnosti řízena technickým úsekem. V předcházejících kapitolách jsem se 
také snažila popsat základní investiční činnosti tak, jak jsou v současné době prováděny ve 
společnosti. Z uvedeného vyplývá, že oddělení controllingu se podílí na investiční činnosti 
pouze ve fázích zpracování studie pořízení investice, a to v oblasti vyhodnocení návratnosti. 
Další podílení se, nebo případná spolupráce na investičních projektech vychází pouze 
z požadavků, které ekonomům divize, dají ředitelé divizí nebo výkonný ředitel.  
 
Z tohoto důvodu bych chtěla navrhnout novou pracovní pozici do oddělení 
controllingu, která by pravidelně spolupracovala na všech investičních projektech ve 
společnosti, a také by se zabývala zpětným vyhodnocováním již realizovaných investičních 
projektů. Úzce by spolupracovala jak s kolegy controllingu, převážně s ekonomy divizí, při 
určování ekonomických návratností a efektivností daných investičních projektů, tak i 
s oddělením investic. V dalším textu budu tuto pracovní pozici nazývat - investiční controller. 
 
Aby mohl investiční controlling splnit cíle podniku a tím též cíle controllingu 
v souvislosti s investicemi, bude třeba odpovídajícím způsobem podpořit rozhodování, 
vytvořit směrnice a formovat postupy. Zjednodušeně řečeno, investiční controlling by měl 
fungovat jako průvodce celým průběhem investic. A to jak ve strategické oblasti, tak i 
v oblasti operativní, protože investice se formou investičního majetku dotýkají dlouhodobého 
a krátkodobého finančního plánování, operativní výsledovky a strategického plánování. 
 
 
3.3.1 Začlenění investičního controllera do organizační struktury 
 
Úlohy a zodpovědnost controllera v oblasti investic závisejí také na jeho organizačním 
začlenění. V mém návrhu by pozice investičního controllera byla začleněna pod centrální 
controlling podniku a byla by přímo podřízena vedoucímu nákladového controllingu. 
Skutečnost, že by funkce investičního controllera byla organizačně začleněna pod centrální 
controlling, dává možnost k neutralitě a nezávislosti vůči ostatním divizím a útvarům 
společnosti. Správná organizace investičního controllingu by měla také zajistit, aby byla mezi 
personálními a věcnými prvky organizace zajištěna v rámci procesu plánování a rozhodování 
o investicích co nejlepší součinnost s orientací na cíle.  
 




Ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. se nabízí dvě možné varianty začlenění 
investičního controllingu do organizační struktury: 
 
První varianta – jednalo by se o nově vytvořené pracovní místo obsazené novým 
pracovníkem, který by vzešel z řádného výběrového řízení, viz Obr. 3.4. Z hlediska současné 
firemní politiky  společnosti si však myslím, že přijmutí nového pracovníka by nebylo pro 
společnost rentabilní. A to hned z několika důvodů:  
- společnost má majiteli firmy stanoven přesný počet pracovníků – v tomto případě by se 
tedy tento počet navýšil;  
- danému pracovníkovi by se musel stanovit určitý plat – tzn. došlo by k navýšení objemu 
mzdových prostředků; 
- nový pracovník nezná vazby a procesy ve firmě – nějakou dobu by trvalo, než by se nový 





















Obr. 3.4  Začlenění investičního controllingu – první varianta 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Druhá varianta – jednalo by se o vytvoření nového pracovního místa, ale bylo by obsazené 
stávajícím pracovníkem nákladového controllingu.  Nové pracovní místo by mohlo plnit 
činnosti jak nákladového controllingu, tak i controllingu investičního, viz Obr. 3.5.  
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Úsek informačních technologií 
*ákladový controlling 






Referent nákladového controllingu 
Úsek ekonomického ředitele 
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Výhody této varianty jsou následující: 
- nedošlo by k navýšení plánovaného počtu pracovníků ve společnosti; 
- mzdové prostředky by nebyly navýšeny o celý plat, jako v první variantě, ale mohlo by se 
jednat pouze o částečné navýšení stávajícího platu; 



















Obr. 3.5  Začlenění investičního controllingu – druhá varianta 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.3.2 Popis pracovního místa  investičního controllera 
 
Nově vytvořené pracovní místo investičního controllera by bylo přímo podřízeno 
vedoucímu nákladového controllingu. K odborným vědomostem a dovednostem patří znalost 
nástrojů a metod vyhodnocování efektivnosti investic, metodiky controllingu, 
vnitropodnikového a obecného účetnictví, znalost finančního řízení, výsledovky, rozvahy. 
Dále je potřeba na této pozici ovládat manažerské dovednosti a organizační schopnosti. Při 
popisu jednotlivých činností se budu zabývat pouze činnostmi, které přímo souvisí s pozicí 
investičního controllera. Nebudu tedy brát v úvahu, že by tato funkce byla kumulovaná 
s jinou pracovní pozicí nákladového controllingu.  
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Podrobný  popis činností v oblasti investičního controllingu je následující: 
- spolupráce na vyhledávání investičních projektů,  
- spolupráce na feasibility study, tzv. studii proveditelnosti, 
- kvantifikovat parametry investičních projektů tak, aby bylo možné stanovit hodnotu 
investice, 
- vybrat metodu hodnocení investice, která by odpovídala účelu a cíli investice, 
- stanovit kritéria hodnocení, 
- vyhodnotit výnosnost a efektivnost investičních projektů, 
- spolupracovat na doporučení či zamítnutí navrhovaných investičních projektů, 
- navrhnout optimální a zároveň možný způsob financování investičních projektů, 
- monitorovat průběh investice, 
- spolupracovat na řízení investiční a provozní části s ohledem na maximalizaci skutečných 
přínosů investice, 
- zpětně vyhodnocovat již realizované investiční projekty, 
- provádět postaudit investičních projektů.  
 
Z uvedených činností vyplývá, že investiční controller nikdy přímo nerozhoduje o 
investičních projektech, ale podstatným způsobem se na podpoře rozhodování podílí kvalitou 
a zpracováním informací. Jeho podílení se spočívá v zajištění správných informací, které jsou 
zpracované správným způsobem a ve správný čas. 
 
Jak jsem již uvedla v popisu stávajícího stavu, největším problémem z pohledu 
činností investičního controllingu je nevyhodnocování  realizovaných projektů. Tato činnost 
je ve společnosti prováděna pouze na požádání. Přitom vyhodnocování realizovaných 
projektů, tzv. postinvestiční audit, se stává klíčovým prvkem  controllingové zpětné vazby. 
Výsledky z postaudit se mohou totiž využít a promítnout v úspěšnosti příštích investičních 
projektů a tím i v budoucí prosperitě firmy. Z těchto důvodů je vyhodnocování realizovaných 
projektů velice důležitým procesem investičního controllingu.  
 
 
3.3.3 Proces vyhodnocování realizovaných investičních projektů 
 
V této části mé diplomové práce se pokusím navrhnout jednotlivé kroky procesu 
vyhodnocování realizovaných investičních projektů. Cílem procesu by mělo být vyhodnocení 




skutečně dosaženého stavu realizované investice ve srovnání s investičním plánem 
schváleným Představenstvem společnosti. Správně provedený postaudit investičního projektu 
identifikuje vzniklé odchylky, hledá příčiny odchylek a vytváří systém doporučení pro 
budoucí investiční projekty. Postaudit se zajímá o všechny fáze investičního projektu, tj. fáze 
předinvestiční, investiční i provozní.   
 
1. Postaudit investičního projektu by měl začít po zařazení investice do majetku společnosti, 
tzv. aktivace. Pracovník investičního controllingu by měl mít vždy k dispozici interní 
základní informace – dokumentaci celého průběhu investičního procesu investiční akce, 
ke kterým v našem případě patří např. studie pořízení investice, zápis z oponentního 
řízení, zápis z investiční komise, výsledky výběrového řízení, anebo účetní informace. 
 
2. Po získání všech podkladů k vyhodnocení investice, může nastat hodnocení úspěšnosti 
projektu jako celku. To znamená, že jde o hodnocení z pohledu daných strategických i 
finančních cílů firmy. Nástrojem pro vyhodnocení může být finanční analýza výsledků, 
ukazatele rentability apod. Získané výsledky se porovnávají s původními očekávanými 
výsledky. V případě vzniku neúspěchu je velice důležité, aby se identifikovaly příčiny 
vzniku a to nejen z pohledu cílů firmy, ale také z pohledu průběžných procesů. 
 
3. Investiční controller by měl dále zkoumat příčiny případně vzniklých odchylek. 
Analyzovat je z pohledu ovlivnitelnosti investičního projektu, tzn. že by měl zkoumat 
faktory rizika jak z makrookolí, mikrookolí, tak i pohledu vnitropodnikového. K tomuto 
rozboru může investiční controller použít např. rozbor informační základny, odchylkovou 
analýzu, hodnocení metodiky rozhodování s cíli podniku apod. 
 
4. Dalším krokem v postauditu je kontrola krizových plánů v investiční a provozní části 
investičního projektu. Cílem je hodnotit zda byly vůbec krizové plány vytvořeny, 
popřípadě v jakém rozsahu  a kdy byly použity. Také se sleduje s jakou efektivností byly 
tyto plány uplatněny. Nástrojem k této činnosti je např. hodnocení metodiky tvorby 
krizových plánů, hodnocení určení odpovědnosti při rozhodování o aplikaci apod.. 
 
5. V posledním kroku analýzy vyhodnocení investičního projektu by měl investiční 
controller zpracovat shrnutí výsledků, které by byly dále použity pro přípravu a realizaci 
podobných investičních projektů. Důležitým bodem ve zprávě by měla být doporučení, 




která by měla vycházet z nalezení příčin všech odchylek od očekávaných stavů.  
 
Komplexní analýza dokončené investice je shrnutím celé implementace investičního 
projektu ve všech fázích. Jsou zde uvedeny všechny faktory, které způsobily odchýlení 
projektu od splnění původních cílů. 
 
3.3.4 Praktická aplikace navrhovaného pracovního procesu 
 
Pro konkrétní aplikaci navrhovaného pracovního procesu investičního controllera 
použiji fiktivní investiční projekt, který jsem pro uvedený účel nazvala „Hliníková folie pro 
výrobu lamel“. Hliníková folie má využití ve výrobě pro chladící a klimatizační systémy 
osobních automobilů. Cílem investičního projektu je uspokojit potřeby zákazníků v oblasti 
automobilového průmyslu, naplnit reálný podíl objemu spotřeby finstoků, tedy hliníkové 
fólie, pro pájené výměníky, zhodnocení technického know-how produktu s vysokou přidanou 
hodnotou a v neposlední řadě využít reference kvality, orientaci v materiálových požadavcích 
a flexibilní přístup. Veškerá data a informace mohou být podobná s jiným investičním 
projektem, jedná se však o podobnost čistě náhodnou.  
 
Jednou z prvotních činností investičního controllera je spolupráce na studii 
proveditelnosti, tzv. feasibility study. Studii zpracovává s pracovníky z jiných oddělení, kteří 
jsou zainteresováni do investičního projektu. Jde například o pracovníky z oddělení 
technologie, marketingu, výroby a personálního oddělení. Při provádění studie našeho 
investičního projektu bylo zjištěno, že od roku 2004 se v oblasti automobilového průmyslu 
začal klást velký důraz na snížení hmotnosti automobilu, snížení spotřeby pohonných hmot a 
snížení negativních dopadů na životní prostředí. Z těchto důvodů se začalo prosazovat 
používání hliníku jako materiálu nahrazujícího doposud používané materiály. Pozitivní vliv 
na prosazení investičního projektu měla také skutečnost, že odběratelé finstocků, tedy 
hliníkové folie, jsou systémoví dodavatelé do automobilového průmyslu. Zjištěné informace 
tedy prokázaly vysoký tržní potenciál sortimentu, který je předmětem investičního projektu. 
 
Po zpracování studie proveditelnosti, která by měla být součástí studie pořízení 
investic, viz příloha č.1, následuje proces schvalovacího mechanizmu, bez kterého by nemohl 
být investiční projekt zařazen do ročního investičního plánu společnosti. Podrobně popsaný 
schvalovací mechanizmus jsem uvedla v kapitole č. 3.2.4 této diplomové práce.    




V našem případě byl investiční projekt schválen a byl zařazen do investičního plánu 
do kategorie DHM 100 tis.Kč a více. V daném termínu byl projekt realizován a po ukončení 
realizace byl projekt zařazen do majetku společnosti. Provádí se tak na základě aktivačního 
protokolu, který je vystaven oddělením investic a následně je předán na ekonomické oddělení 
společnosti. 
 
Následuje proces vyhodnocení úspěšnosti, nebo-li efektivnosti, realizovaného 
investičního projektu jako celku. Jde o pracovní činnost, kterou by měl investiční controller 
provádět ve spolupráci s divizními ekonomy. K výpočtu ukazatelů efektivnosti naší fiktivní  
investice jsou vstupními údaji: doba životnosti investice, kapitálové výdaje, peněžní příjmy, 
současná hodnota budoucích peněžních příjmů a zisk po zdanění, viz Tab. 3.2.33) Potřebné 
vstupní údaje pro určení peněžních toků projektu byly vypočítány především z finanční 
analýzy, studie proveditelnosti daného projektu a dalších účetních a finančních výkazů, 
týkající se dané investice. 
 
Tab. 3.2  Vstupní údaje pro výpočet ukazatelů efektivnosti investice v tis.Kč 
 
Rok n KV PP PV Zisk po zdanění
2004 1 3 116 1 390 1 311 1 390
2005 2 77 607 10 169 9 050 9 564
2006 3 160 981 42 791 35 928 16 872
2007 4 6 131 85 671 67 859 34 496
2008 5 8 799 111 543 83 351 60 368
2009 6 8 799 111 543 78 633 60 368
2010 7 8 799 110 319 73 368 60 368
2011 8 8 799 60 368 37 876 60 368
2012 9 8 799 60 368 35 732 60 368
celkem 291 830 594 162 423 108 364 162
Veličina Hodnota
VK - vlastní kapitál vložený do projektu 291 830
i - úroková míra, která vyjadřuje požadovanou výnosnost investice 6% = 0,06
N - doba životnosti investice, časový horizont hodnocení investice 9 let (2004 - 2012)
n - jednotlivá léta životnosti investice 1,2,3,4,5,6,7,8,9  
 
____________________________ 
33)  vlastní zpracování 
 




V následujícím textu použiji pro hodnocení efektivnosti investičního projektu některé 
z metod, které jsou uvedeny v teoretické části mé diplomové práce, konkrétně v kapitole č. 
2.5.2.  
 
A) Metoda výnosnosti investice – ROI 
 
Výnosnost investice ROI vyjadřuje míru zhodnocení prostředků vynaložených na 
financování investičního projektu pro každý rok provozu investice zvlášť, protože zisk po 
zdanění, který je vstupním údajem pro tento výpočet, se v průběhu provozu investice mění.  
 
Tab. 3.3  Výnosnost investice ROI v jednotlivých letech životnosti investice v tis.Kč 
 
Rok Zr - zisk po zdanění I* - náklady na ROI - výnosnost
investici v %
1.rok - 2004 1 390 291 830 0
2.rok - 2005 9 564 291 830 3
3.rok - 2006 16 872 291 830 6
4.rok - 2007 34 496 291 830 12
5.rok - 2008 60 368 291 830 21
6.rok - 2009 60 368 291 830 21
7.rok - 2010 60 368 291 830 21
8.rok - 2011 60 368 291 830 21
9.rok - 2012 60 368 291 830 21  
 
Z tabulky č.3.3 34) vyplývá, že výnosnost v prvních třech letech je nepatrná. Jedním 
z důvodů je nižší objem výroby v těchto letech a dalším důvodem je investování do nových 
investičních majetků v roce 2005 a 2006. V roce 2007 se objem výroby začíná dostávat 
k hranici 3.500 t / rok, což představuje maximální objem výroby projektu. Proto se výnosnost 
zvýšila již na 12%. Od roku 2008 je objem výroby ve 100% výši. Zisk narůstá a vypočtená 
výnosnost investice ROI má hodnotu 21% až do roku 2012 .  
 
Podle výpočtů a předpokladů dosažených výsledků můžeme říci, že investiční 
projekt je pro firmu ziskový (rentabilní) a vlastní prostředky podniku vložené do této 
investice se zhodnotí lépe než stejná výše vložená ke zhodnocení na bankovní účet. 
V průměru má ____________________________ 
34)  vlastní zpracování 




investiční projekt výnosnost 14%. Je potřeba ale zdůraznit, že tato metoda je statická, což 
znamená, že nepočítá s faktorem času. 
 
B) Metoda doby splacení 
 
Dobou splacení je takové období, za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese 
hodnotu rovnající se celkovým kapitálovým výdajům na investici. Tedy, za jakou dobu 
úhrady se investorovi vrátí zpět prostředky vložené do projektu. Jsou-li výnosy v každém roce 
jiné, pak dobu splacení zjistíme postupným načítáním ročních částek cash flow tak dlouho, až 
se kumulované částky cash flow rovnají investičním nákladům.  
 
Ze vstupních údajů víme, že kapitálové výdaje jsou ve výši 291 830 tis.Kč. Pro 
úplnost uvádím, že kapitálové výdaje jsou tvořeny součtem investičních nákladů, vyvolaných 
nákladů a úroků, viz příloha č. 2. 
 
Tab. 3.4  Kumulace peněžních příjmů a čistého peněžního toku projektu v tis.Kč 
 
Rok Kumulace peněžních příjmů Kumulovaný čistý peněnžní tok
2004 1 390 -1 726
2005 11 559 -69 164
2006 54 350 -187 354
2007 140 021 -107 814
2008 251 564 -5 070
2009 363 107 97 674
2010 473 426 199 194
2011 533 794 250 763  
 
Z výše uvedené Tab. 3.4 35) je zřejmé, že doba splacení (návratnosti) činí přibližně 6 
let. V porovnání s životností projektu (9 let) je tento investiční projekt pro firmu výhodný. Je 





35)  vlastní zpracování 
 





C) Metoda čisté současné hodnoty 
 
Jak již bylo uvedeno v teoretické části, použitá metoda představuje rozdíl mezi 
současnou hodnotou očekávaných příjmů (výnosů z investice) a nákladů na investici. Jedná se 
o metodu dynamickou, jelikož respektuje faktor času. 
 
                                                      n        CFt  
*PV = PVCF – IN = ∑          - IN = 423 108 – 291 830 = 131 278 tis.Kč 
                                   t=1    (1+k)t 
 
Použité hodnoty vycházejí ze vstupních hodnot z tabulky č.3. Čistá současná hodnota 
nám vyšla kladná, což je rozhodující kritérium pro přijmutí investice. Investiční projekt je 
tedy pro firmu ekonomicky přijatelný. 
 
V neposlední řadě činností investičního controllera by mělo být vypracování podrobné 
zprávy o zjištěných skutečnostech týkajících se již realizovaného investičního projektu. 
Zpráva by měla sloužit při rozhodování o podobných projektech v budoucnosti. V našem 
příkladě by zpráva obsahovala informace, že rozhodnutí Představenstva společnosti o 
schválení realizace investičního projektu „Hliníková folie pro výrobu lamel“  bylo správné.   
Vypočtené hodnoty u vybraných tří metod hodnocení efektivnosti nám totiž ukázaly, že 
investiční projekt je pro firmu výhodný, tudíž efektivní. Investiční projekt přinese firmě 


















Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navrhnout implementaci investičního 
controllingu do organizační struktury podniku AL INVEST Břidličná, a.s. a zároveň podat  
komplexní přehled o  jeho činnostech. V současné době je investiční činnost ve společnosti 
řízena úsekem technického ředitele, konkrétně investičním oddělením. Oddělení nákladového 
controllingu tak není plně zainteresováno do řízení investičních projektů, což je z pohledu 
odborných publikací a praxe velmi ojedinělý postoj. Z tohoto důvodu jsem se snažila 
navrhnout zavedení investičního controllingu do společnosti. 
 
V teoretické části jsem se pro přehlednost zaměřila na popis controllingu v obecné 
rovině. To znamená, že jsem vymezila pojem controllingu, jeho organizaci, vnitřní strukturu. 
Další částí bylo popsání úloh controllingu ve třech úrovních podnikového řízení, a to v úrovni 
normativní, strategické a operativní. Hlavním předmětem však bylo zaměření se na oblast 
investičního řízení – investiční controlling. V této části jsem uvedla teoretická východiska 
týkající se investičního controllingu v oblasti strategické i operativní. Důležité bylo také 
zmínění se o plánování a řízení investic, o přípravě a realizaci investičních projektů a 
v neposlední řadě jsou zde uvedeny finanční kritéria a metody hodnocení efektivnosti 
investičních projektů. 
 
Praktická část je zaměřena na představení společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., pro 
kterou jsem navrhovala implementaci investičního controllingu. Uvádím zde její historii, 
předmět podnikání, cíle firemní politiky a organizační strukturu společnosti. Následně jsem se 
snažila popsat současné začlenění controllingu ve společnosti a samotné řízení investičních 
činností. Z toho vyplynulo, že veškerá investiční činnost je v kompetenci technického úseku 
společnosti a oddělení controllingu se podílí na řízení investic pouze v oblasti stanovení 
efektivnosti investičních projektů. V poslední kapitole praktické části jsem některé 
navrhované činnosti investičního controllera  popsala na fiktivním investičním projektu. 
 
Návrhem implementace investičního controllingu jsem se snažila poukázat na 
skutečnost, že komplexní řízení investičních projektů by mělo svůj smysl především pro 
budoucí rozhodování se o nových investičních projektech. Investiční činnost je totiž 
nezbytnou podmínkou dlouhodobé prosperity podniku.     
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SEZ*AM  ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
A amortizace (přírůstek ročních odpisů v důsledku investice) 
CF očekávaná hodnota cash flow 
ČSHn čistá současná hodnota při nižším úroku 
ČSHv čistá současná hodnota při vyšším úroku 
D daňový efekt 
DDHM dlouhodobý drobný hmotný majetek 
DHM drobný hmotný majetek 
DDNM dlouhodobý drobný nehmotný majetek 
DS doba splacení 
FV budoucí hodnota 
i úroková míra 
I výdaj na pořízení nové investice 
IN náklady na investici 
in nižší úroková míra 
IV index současné hodnoty 
iv vyšší úroková míra 
k podniková diskontní sazba 
KV kapitálový výdaj 
n doba životnosti investice 
NPV čistá současná hodnota 
O výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 
OA oběžná aktiva 
P příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku 
PC pořizovací cena 
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PM příjem z prodeje investičního majetku koncem životnosti 
PP peněžní příjem 
PPn peněžní příjmy z investice v daném roce n 
PV současná hodnota 
PVCF současná hodnota cash flow 
ROI výnosnost investice 
t období 
VVP vnitřní výnosové procento 
Z zisk po zdanění 
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Příloha č.1 Studie pořízení investic 
Příloha č.2 Kapitálové výdaje investičního projektu v tis.Kč 
Příloha č.3 Peněžní příjmy investičního projektu v tis.Kč 
Příloha č.4  Peněžní příjmy investičního projektu přepočítané na současnou 































Diplomová práce                                                           Implementace investičního controllingu 
 
Příloha č.1 
STUDIE  POŘÍZE*Í  I*VESTIC 
 
ODDÍL I. ZÁKLADÍ ÚDAJE 
 
Název investiční akce:       
Divize:                     
Předkládá:         
Zpracoval:         
Datum:         
 
ODDÍL II. KOMETÁŘ VČETĚ ZDŮVODĚÍ 
 
      
 
 
ODDÍL III. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
      
 
 
ODDÍL IV. POPIS AVRHOVAÉHO TECHICKÉHO ŘEŠEÍ 
 
      
 
 
ODDÍL V. ÁKLADY 
 
Předpokládané náklady na realizaci jsou      . 
 
 
ODDÍL VI. POTECIÁLÍ DODAVATELÉ 
 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
 
ODDÍL VII. EKOOMICKÉ VYHODOCEÍ 
 
Prostá návratnost akce:        let. 
 
 
ODDÍL VIII. HARMOOGRAM 
 
Zahájení výběrového řízení:          
Ukončení výběrového řízení:          
Uzavření SoD:           
Zahájení realizace akce:          
Ukončení realizace akce:          
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Příloha č.2 – Kapitálové výdaje investičního projektu v tis.Kč 
 
investiční náklady vyvolané náklady OA - úroky celkem KV
1.rok - 2004 0 3 000 116 3 116
2.rok - 2005 73 650 3 000 957 77 607
3.rok - 2006 156 350 3 000 1 631 160 981
4.rok - 2007 0 3 000 3 131 6 131
5.rok - 2008 0 3 000 5 799 8 799
6.rok - 2009 0 3 000 5 799 8 799
7.rok - 2010 0 3 000 5 799 8 799
8.rok - 2011 0 3 000 5 799 8 799
9.rok - 2012 0 3 000 5 799 8 799





Příloha č.3 – Peněžní příjmy investičního projektu v tis.Kč 
 
rok zisk po zdanění odpisy navýšení OA celkem
PP2004 1 390 0 0 1 390
PP2005 9 564 605 0 10 169
PP2006 16 872 25 919 0 42 791
PP2007 34 496 51 175 0 85 671
PP2008 60 368 51 175 0 111 543
PP2009 60 368 51 175 0 111 543
PP2010 60 368 49 951 0 110 319
PP2011 60 368 0 0 60 368
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Příloha č.4 – Peněžní příjmy investičního projektu přepočítané na současnou hodnotu 
v tis.Kč  
 
Rok n FV = PPn 1/ (1+0,06)n PV
2004 1 1 390 0,943396 1 311
2005 2 10 169 0,889996 9 050
2006 3 42 791 0,839619 35 928
2007 4 85 671 0,792094 67 859
2008 5 111 543 0,747258 83 351
2009 6 111 543 0,704961 78 633
2010 7 110 319 0,665057 73 368
2011 8 60 368 0,627412 37 876
2012 9 60 368 0,591898 35 732  
 
